

الرقم : ٣٩ / ٢٠٠٠

التاريخ : ١٠ / ١٠ / ١٤٣٩ هـ

المشروعات :



المملكة العربية السعودية

وزارة التعليم

الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية

وزارة التعليم

Ministry of Education
محضر بنود مستحدثة

لجنة فحص العروض

في يوم الاحد الموافق ١٤٣٩ / ٩ / ١٢ هـ اجتمعت لجنة فحص العروض بكامل أعضائها وذلك لدراسة أسعار البنود المستحدثة التي ليس لها نظير في العقد لعملية مشروع مجمع النويعة التعليمي بمحافظة وادي الدواسر مقولة شركة بناء الجزيرة للمقاولات وبالإطلاع على خطاب مدير عام الاشراف والتنفيذ رقم ٦٦٢٩٧ في ١٤٣٩ / ٩ / ٢ هـ والمرفق به خطاب مدير التعليم بمحافظة وادي الدواسر رقم ٤١٥٤ في ١٤٣٩ / ١ / ٢٢ هـ والخطاب رقم ٤١٥٤ في ١٤٣٩ / ٢ / ٥ هـ والخطاب رقم ٤١٤ في ١٤٣٩ / ٣ / ١٩ هـ بكامل مشروعاته تبين مايلي :

اولاً : بيانات المشروع :

قيمة العقد	٢٦,٨٨٣,٣٧٩,٣٢ ريال	مدة العقد	٣٦٠ + ٩٠٠ يوم
تاريخ استلام الموقع	١٤٣٥ / ٨ / ٦ هـ	تاريخ نهاية مدة العقد بعد التمديد	١٤٣٩ / ٢ / ٢٧ هـ
نموذج المشروع	٤ مدارس نموذج ١٦ / ٢٤ بحسب مواصفات الاغراض من ٣٠٠٠ متر مربع	حالة المشروع	تحت التنفيذ بنسبة اكمال ٤٤ %

ثانياً : عرض الموضوع :

١) تم الاطلاع على خطاب مدير التعليم بمحافظة وادي الدواسر المشار اليه بشأن طلب الموافقة على تنفيذ اعمال اضافية ليس لها نظير بعقد المشروع ناتجة عن بنود مستحدثة ليس لها نظير لم تدرج بمقايضة الاعمال ومطلوب تنفيذها.

٢) تم الاطلاع على خطاب مدير عام الاشراف والتنفيذ المشار اليه والذي اكد فيه على مناسبة الاسعار واوضح بان المشروع لا يزال تحت التنفيذ ونسبة اكمال ٤٤ % وان المدة اللازمة لتنفيذها هي (٢٤٠) مائتان واربعون يوماً فقط وانه تم تخفيض الالتزامات المتبقية بنسبة ٥٠ % طبقاً لتعميم وزارة المالية رقم ٥٨١٧٢ في ١٤٣٧ / ٦ / ١١ هـ المبني على الامر السامي الكريم رقم ٢٥٠١٦ في ١٤٣٧ / ٥ / ٢١ هـ والبنود المستحدثة المطلوب تنفيذها :-

بيان الأعمال	وحدة	كمية	سعر الوحدة (ريال)	الإجمالي
١. اسقف من بلاطات جسيمة ماصه للصوت حسب المخططات والتفاصيل الواردة برمز المواصفة ٩ / ٢٨ .	م ^٢	٦٨٨١,٦	١٠٠	٦٨٨١٦٠,٠٠
٢. كابل نحاس مسلح (cu / xlpe / pvc / STA) مقاس ٣٠٠ × ٤ مم ^٢ .	عدد	١٣٠٠	٤٥٠	٥٨٥٠٠٠,٠٠
٣. كابل نحاس ثرموبلاستيك مفرد (CU / PVC / Y / G) مقاس ٣٠٠ × ١ مم ^٢ .	عدد	٥٠٠	١٤٧	٧٣٥٠٠,٠٠
٤. كابل نحاس مسلح (cu / xlpe / pvc / STA) مقاس ٢٤٠ × ٤ مم ^٢ .	عدد	١٠٠٠	٤٠٠	٤٠٠٠٠٠,٠٠
٥. كابل نحاس ثرموبلاستيك مفرد (CU / PVC / Y / G) مقاس ٢٤٠ × ١ مم ^٢ .	عدد	٣٧٥	١٢٠	٤٥٠٠٠,٠٠
٦. ايصال التيار الكهربائي واطلاقه للمشروع بقدرة (١٦٠٠ امبير) عند جهد ٤٠٠ / ٢٣٠ فولت .	عدد	٤	٢٩٥٠٠٠	١١٨٠٠٠٠,٠٠
٧. مقسم اتصالات هاتفي رقمي (٢٤ / ٢) خط قابل للتوسعة .	عدد	٤	٤٠٠٠	١٦٠٠٠,٠٠
٨. وحدة اضاءة فلورسنت غاطسة (٢٠ × ٤) وات بغطاء برزوماتيك .	عدد	٤٤٠	٢٥٩	١١٣٩٦٠,٠٠
٩. وحدة اضاءة فلورسنت غاطسة (٥٥ × ٢) وات بغطاء نظير ضوئي لوحين من الصليب منحنيين ومنقوبين .	عدد	٢٢٥	٤٥٠	١٠١٢٥٠,٠٠
١٠. وحدة اضاءة سبوت لايت دائرية قدرة (٢٦ × ١) وات غاطسة بالسقف .	عدد	٩٦٠	٢٧٠	٢٥٩٢٠٠,٠٠
١١. وحدة اضاءة جدارية قدرة (٧٠ وات) ميتال هاليد من النوع المقاوم للتغير والرطوبة .	عدد	٨	٤٠٠	٣٢٠٠,٠٠
١٢. وحدة اضاءة فلورسنت قدرة (٢٠ × ٤) وات بغطاء اويل تركيب بالسقف .	عدد	٢٠٠	٤٥٠	٩٠٠٠٠,٠٠
١٣. وحدة اضاءة فلورسنت قدرة (٢٠ × ١) وات بغطاء اويل تركيب فوق المرايا .	عدد	٩٦	٢٢٠	٢١١٢٠,٠٠
١٤. وحدة جدارية دائرية بها لمبة قدرة (١٠٠ وات) من النوع المقاوم للتغير .	عدد	٦٤	١٥٠	٩٦٠٠,٠٠
١٥. لوحة توزيع فرعية سعة ٤٠ امبير .	عدد	٤	١٤٠٠	٥٦٠٠٠,٠٠
١٦. لوحة توزيع فرعية سعة ١٠٠ امبير بخلية ضوئية .	عدد	٤	٤٨٠٠	١٩٢٠٠,٠٠
١٧. لوحة توزيع فرعية سعة ٢٠٠ امبير .	عدد	٨	٢٤٥٠	٢٧٦٠٠,٠٠
١٨. لوحة توزيع فرعية سعة ٢٥٠ امبير .	عدد	١	١٨٠٠٠	١٨٠٠٠,٠٠
١٩. كابل نحاس مسلح (cu / xlpe / pvc / STA) مقاس ١٥٠ × ٤ مم ^٢ .	عدد	٥٦٠	٢٩٥	١٦٥٢٠٠,٠٠
٢٠. مكيف هواء طراز منفصل (split) بارد/حار قدرة تبريد ١٢٠٠٠ و.ح.ب .	عدد	١٢	٣٥٠٠	٤٢٠٠٠,٠٠
٢١. مكيف هواء طراز منفصل (split) بارد/حار قدرة تبريد ٣٠٠٠٠ و.ح.ب .	عدد	١٣٢	٧٥٠٠	٩٩٠٠٠٠,٠٠
الإجمالي (الرابعة ملايين وثلاثة وخمسون ألفاً وخمسة وتسعون ريالاً آخر .)				
				٤,٨٥٣,٥٩٠,٠٠ ريال

الرقم: ٢٩/ع
التاريخ: ١٠/١٠/١٤٣٩هـ
المشروعات:



وزارة التعليم
Ministry of Education

الجمهورية العربية السعودية
وزارة التعليم
الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية
لجنة فحص العروض

- ٣) مناسبة هذه الأسعار للأسعار السائدة في السوق المحلي .
- ٤) قيمة الوفورات تبلغ (٢,٥٠٨,٢١٤,٩٩) ريال .
- ٥) نسبة اجمالي قيمة الاعمال المستحدثة الى العقد (١٨,٠٥ %) تقريباً .
- ٦) نسبة اجمالي قيمة الاعمال المستحدثة بعد حسم قيمة الوفر (٨,٧٣ %) تقريباً
- ٧) تنفيذ هذه الاعمال خلال مدة قدرها (٢٤٠) مائتان واربعون يوماً .
- ٨) تم الاطلاع على خطاب الشركة على تنفيذ هذه الأعمال والاسعار والمدد اللازمة للتنفيذ بالخطاب رقم ٣٨/٢٥١/ص في ١٤٣٨/٧/٢٦هـ ورقم ٠٣/٤٩٠/ص في ١٤٣٩/٣/١٥هـ .
- وبعد الدراسة والمناقشة توصي اللجنة بما يلي:

- ١) مناسبة السعر المقدر من قبل لجنة مناسبة الأسعار وهو حسب الأسعار السائدة بالسوق .
- ٢) تعمد الشركة بالأعمال الإضافية التي ليس لها نظير بالعقد بقيمة إجمالية قدرها (٤,٨٥٣,٥٩٠,٠٠) ريال) اربعة ملايين وثمانمائة وثلاثة وخمسون الفا وخمسمائة وتسعون ريال لا غير .
- ٣) تنفيذ هذه الاعمال خلال مدة قدرها (٢٤٠) مائتان واربعون يوماً .
- ٤) على مدير التعليم بمحافظة وادي الدواسر استكمال الإجراءات النظامية على ان يتم صرف جزء من قيمة هذه الاعمال من الوفر المتحقق بالمشروع والبالغ (٢,٥٠٨,٢١٤,٩٩) ريال ولا يتم الاشعار بالتعميد الا بعد الارتباط على المبلغ المتبقي والبالغ (٢,٣٤٥,٣٧٥,٠١) ريال.

المراقب المالي
سعيد بن عبد الله ال ماضي

المستشار القانوني
احمد بن عبد الله اليوسفي

رئيس اللجنة
مدير عام الاجراف والتنفيذ بوكالة المباتي
م/ نواف بن عقيل الشمري

مدير عام المشتريات
هملان بن علي الهملان

مدير عام الشؤون الادارية والمالية (رئيس اللجنة)

سعيد بن محمد الفروان

سكرتير اللجنة
عبد الله بن علي الرشيد

مدير عام الإدارة المالية
عبد المحسن بن سليمان السلوم

يتمتع

وزير التعليم
د. أحمد بن محمد العيسى